

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З № 9

г.Уяр

18.01.2022 г.

О реализации проекта адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами Уярского района в 2022 году

В целях реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР и ШНСУ), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, региональной программы повышения качества образования и поддержки ШНОР и ШНСУ на 2020-2022 годы, проекта адресной методической поддержки ШНОР (далее - проект 500+), на основании письма Министерства образования Красноярского края от 12.01.2022 №75-78 «О реализации проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения», в соответствии с приказом Отдела образования администрации Уярского района № 108 от 20.07.2020 «О создании условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях Уярского района со стабильно низкими образовательными результатами на 2020-2022 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить список муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Уярского района для участия в проекте адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами Уярского района в 2022 году (далее – проект 500+) согласно приложения № 1.

2.

Утвердить дорожную карту проекта 500+ в 2022 году согласно приложения № 2.

3.

Ответственность за реализацию проекта 500+ в 2022 году возложить на:

руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Уярского района школ участников (приложение 1);
муниципального координатора проекта – ведущего специалиста Васильеву И.С.

4.

Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.



С.В. Приходькина

Приложение 1
к приказу № 9 от 18.01.2022

Список муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Уярского района для участия в проекте адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами Уярского района в 2022 году

№ п/п	Общеобразовательная организация	Ответственный за реализацию проекта 500+ в ОО
1.	МБОУ «Авдинская СОШ»	Директор МБОУ «Авдинская СОШ» Рябенко С.Н.
2.	МБОУ «Балайская СОШ»	Директор МБОУ «Балайская СОШ» Пестерев В.В.
3.	МБОУ «Толстихинская СОШ»	Директор МБОУ «Толстихинская СОШ» Наконечная Н.Ф.

Приложение 2
к приказу № 9 от 18.01.2022

Дорожная карта проекта адресной методической поддержки
школ с низкими образовательными результатами Уярского
района в 2022 году

Дата	Событие	Описание	Результат/ Показатель для контроля
21.01.2022	Кандидаты в кураторы представлены	Муниципальные координаторы начинают работу по отбору кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Предоставлены кандидату в кураторы
17.01.2022- 04.02.2022	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискованного профиля школы (РПШ)	Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование. Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах.	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО (целевой показатель - 100%)
18.01.2022 14.00	Установочный вебинар для школ	Региональный оператор проводит установочный вебинар для школ, участвующих в проекте	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в вебинаре
24.01.2022- 01.02.2022	Анкетирование кандидатов в кураторы	При поддержке регионального координатора на платформе «Электронная анкета» муниципалитет запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы рассмотрены муниципальным координатором
07.02.2022	Кураторы ОО назначены	Региональный координатор направляет письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) в муниципалитеты. Муниципальные координаторы	Кураторы ОО назначены

		обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО	
07.02.2022-10.02.2022	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК. Информация о количестве выявленных высоких и средних рисков предоставлена.	Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисков профилей школами и начало работы с ними, а также предоставляют информацию о количестве высоких и средних рисков согласно рисковому профилю по форме	Доля муниципалитетов, предоставивших информацию
08.02.2022	Семинар для кураторов «Первое посещение школы как основа формирования стратегии работы с рисками учебной неуспешности»	Проведение он-лайн семинара для подготовки кураторами первого посещения школ с целью верификации рисков профилей.	
10.02.2022-23.06.2022	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта	Проведение вебинаров федеральным оператором с участием директоров школ - участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик по вопросам устранения рисков	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом
14.02.2022-30.03.2022	Работа с концептуальными документами ОО	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
14.02.2022-01.03.2022	Первичное посещение ОО	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных

		соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы	кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
14.02.2022-27.03.2022	Цикл вебинаров, посвященных рисковым направлениям	Региональный оператор организует и проводит вебинары, посвященные вопросам работы с выявленными рисками	Доля ОО из числа включенных в проект, кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие в вебинарах
28.02.2022-05.03.2022	Проектировочный семинар по разработке стратегий школами по снижению влияния выявленных рисков и их описанию	Региональный оператор организует и проводит семинар, посвященный разработке стратегий школами по снижению влияния выявленных рисков и их описанию в Концепции, Среднесрочной программе и Антирисковых программах.	Доля ОО из числа включенных в проект, кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие в семинаре
10.03.2022-24.03.2022	Первый опрос участников проекта	Проведение первого опроса среди директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
21.03.2022-27.03.2022	Региональная экспертиза документов школ	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу концептуальных документов школ (Концепции, СПР, антирисковых программ).	Оценка документов школ и муниципалитетов в целом на соответствие параметрам экспертизы
30.03.2022	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором

		информационной системе МЭДК	
25.04.2022-01.06.2022	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
30.05.2022 – 13.06.2022	Второй опрос региональных участников проекта	Проведение второго опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
24.05.2022-26.05.2022	Региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу подтверждающих документов 1 этапа школ	Оценка документов школ и муниципалитета целом на соответствие параметрам экспертизы
15.09.2022 – 22.12.2022	Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	Проведение вебинаров федеральным оператором с участием директоров школ - участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего
03.10.2022-14.10.2022	Третий опрос региональных участников проекта	Проведение третьего опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
15.10.2022-22.10.2022	Региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу подтверждающих	Оценка документов школ и муниципалитетов в целом на соответствие

	проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	документов 1 этапа школ	параметрам экспертизы
20.12.2022	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений

Приложение 3
к приказу № 9 от 18.01.2022

Список кураторов проекта 500+

№ п/п	Данные куратора	Прикрепленная школа
1	Иванченко Юлия Петровна – заместитель директора по учебной работе МБОУ «Уярская СОШ №3» Данные для анкетирования Логин Kur24042 пароль 72640	МБОУ «Авдинская СОШ»
2	Джанакавова Татьяна Николаевна – директор МБОУ «Рощинская СОШ» Данные для анкетирования Логин Kur24030 пароль 19902	МБОУ «Балайская СОШ»
3	Коливашко Лариса Валерьевна - директор МБОУ «Сушиновская СОШ» Данные для анкетирования Логин Kur24051 пароль 77641	МБОУ «Толстихинская СОШ»