

**Муниципальный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях
 обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
 федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
 на 2023–2024 годы**



С.В. Приходькина
 Руководитель отдела образования администрации района Ярского района

Муниципальный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Ярского района ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В муниципальный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО;
- 2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения ОО при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

Управление процессами внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне Ярского района обеспечивается Отделом образования администрации Ярского района.

В реализации мероприятий плана принимают участие Отдел образования Ярского района (далее- Отдел образования), ОО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 1.1 | Издание распорядительных актов Отделом образования, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Январь – февраль 2023 года | Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне, уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель Отдела образования администрации ОО |
| 1.2 | Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению | Ежегодно, до 1 июня, | Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации | Руководители ОО, инспектор по |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | до 1 декабря | управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы. | контролю Антонов А.А. |
| 1.3 | Разработка на основе программ и реализация муниципальных планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, январь – февраль | Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне | Ведущий специалист С.В. Миллер |
| 1.4 | Внесение в планы работы Отдела образования Мероприятий по сопровождению ОО в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Издание локальных актов Отдела образования об утверждении структуры управления и сопровождения введения ФГОС СОО | Февраль 2022 года | Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Внесено соответствующее содержание в планы работы Отдела образования | Руководитель Отдела образования, руководитель ОО |
| 1.6 | Проведение рабочих совещаний, заседаний РМО и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО, а также совместных рабочих совещаний и инструктажей управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение 2023–2024 годов | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне. Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель Отдела образования, руководитель ОО, специалисты отдела образования |
| 1.9 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО | В течение 2023–2024 годов | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП СОО | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.10 | Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности | В соответствии | Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности | руководители МОУО, руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | обучающихся на 2022/23 учебный год (2023/24 учебный год) | и с планом | обучающихся | |
| 2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | руководители ОО, специалисты Отдела образования |
| 3 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 3.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель Отдела образования, руководители ОО |
| 3.2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководитель Отдела образования, руководители ОО |
| 3.3 | Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихся государственных аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | До 1 сентября 2023 года | 100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями | Руководитель Отдела образования, руководители ОО, ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 4 Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 4.1 | Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и | До 1 сентября 2023 года | Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители ОО, Руководитель Отдела образования, ведущий специалист С.В. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | <p>реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО Уярского района.</p> <p>Размещение на сайте Отдела образования, ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным</p> <p>с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | | | Миллер |
| 5 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | | |
| 5.1 | Анализ (самонализ) реализации мероприятий муниципального плана и планов ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года, февраль 2024 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Руководитель Отдела образования, руководители ОО |
| 5.2 | Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО | Февраль – сентябрь 2023 года | Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОО | Руководитель Отдела образования, руководители ОО |

Используемые сокращения:

ОО – образовательные организации;

ООП СОО – основная образовательная программа среднего образования;

РАОП – региональный атлас образовательных практик;

ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный стандарт среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);

ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014